

TIDSLINJE KOMMUNUTMANINGEN HÖSTEN 2019

anmäla hela kommunen

Grönt = kommunens uppgift Blått = MotionsRace uppgift Orange = viktiga datum i utmaningen

aug-sep	•Peppa internt inom kommunen. (mail, hälsoinspiratörer, personalmöten mm)
30 aug	•Listor till MotionsRace om man vi ha hjälp med lagindelning.
5 sep	•Sista dag att beställa förenkät om det önskas. Ett utkast skickas då till kontaktpersonen som får godkänna. Enkäten skickas ut med introduktionsbrevet.
10 sep	•Sista dag för laglistor. (om man skapar lagen själv)
17-18 sep	•Loginbrev skickas till deltagare som anmälts av sina kommuner.
19-20 sep	•Fundera kring vinster, bestäm gärna så det kan kommuniceras. Behöver du hjälp, kontakta MotionsRace.
26 sep	•Nedräkningsmail till alla anmälda i systemet.
30 sep	•STARTDAG •Mail skickas till alla deltagare
4 okt	•Veckobrev skickas till deltagarna inför v 2.
9-10 okt	•Lista med antal aktiva skickas till kontaktperson. Ev förbereda ihopslagning av små lag.
11 okt	•Veckobrev skickas till deltagarna inför v 3, info om sista chansen innan bortplockning.
14-15 okt	•Avläsning av antal aktiva, de som inte kommit igång plockas bort.
18 okt	•Veckobrev skickas till deltagarna inför v 4.
25 okt	•Veckobrev skickas till deltagarna inför v 5.
25 okt	•Sista dagen att beställa en efterenkät. Ett utkast skickas till kontaktpersonen för godkännande. Enkäten skickas ut med sista registreringsmailet.
1 nov	•Veckobrev skickas till deltagarna inför sista hemliga veckan.
10 nov	•SISTA DAGEN
11 nov	•Mail med påminnelse om sista registrering till deltagarna. (plus ev enkätlink)
13 nov	•SISTA REGISTRERING kl 12
13-14 nov	•Resultatet tas fram och skickas till respektive kontaktperson, pokaler skickas till de som ska ha det.
14-15 nov	•Påminnelse om enkäten till de som beställt den.
14-20 nov	•Möjlighet att överraska vinnarlaget.
20 nov	•Vinnarbrev skickas ut, tävlingswebben öppnar upp igen och alla resultat blir synliga.